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Введение. В настоящее время, согласно законодательству, существует несколько методов 

формирования стоимости строительства скважин и зарезки боковых стволов (ЗБС) [1]: 

• Базисно-индексный метод; 

• Ресурсный метод; 

• Ресурсно-индексный метод. 

Однако, нормативные документы по ценообразованию и сметному нормированию 

разработаны в целом для строительной отрасли и не имеют специфику строительства скважин, 

в связи с этим компании из нефтедобывающей отрасли самостоятельно усовершенствуют 

методики с учетом собственных особенностей и внутренних требований. Так, например, 

помимо методов, перечисленных в нормативных документах строительной отрасли, 

нефтедобывающими компаниями так же активно применяется метод укрупненных 

показателей. 

 

Основная часть. Отсутствие единого метода, применяемого при формировании 

стоимости скважины, а также их многочисленные специфические и уникальные свойства 

приводят к тому, что сотрудники нефтедобывающих компаний сталкиваются с проблемами 

потери эффективности на стадии планирования [2]. 

Существует несколько схем пользовательского пути при формировании стоимости 

скважины в зависимости от степени автоматизации данного процесса в нефтедобывающих 

компаниях, однако структура является единой: 

1. Сбор данных, сметных цен и тарифов; 

2. Обработка и проверка консолидированных данных; 

3. Верификация полученных значений; 

4. Обработка информации, формирование сводного отчета по результатам. 

На основе выстроенных бизнес-процессов в отечественных нефтедобывающих 

компаниях, а также сущности применяемых методов выделяются ключевые проблемы, с 

которыми сталкиваются компании и их сотрудники на стадии формирования стоимости: 

• Процессы сбора и согласования данных являются наиболее длительными вне 

зависимости от степени автоматизации; 

• Привлечение большого количества персонала для ускорения выполнения операций 

планирования ведет к потере конфиденциальности данных; 

• Отсутствие точной и объективной оценки стоимости скважины в связи с влиянием на 

неё многочисленных количественных и качественных показателей [3]; 

• Значительные трудозатраты на этапах сбора, верификации и анализа данных; 

• Отсутствие возможности оперативного проведения сравнительного анализа 

показателей, с целью принятия оперативных управленческих решений, в связи с 

отсутствием автоматического сбора и анализа данных. 

 

Выводы. Рассмотрены ключевые проблемы, возникающие при применении текущих 

метода формирования стоимости нефтедобывающих скважин. Устранение данных 

проблемных вопросов в бизнес-процессе позволит как переместить фокус внимания 

менеджмента с выполнения процедур по ретроспективной оценке на повышение 

эффективности оперативных решений, так и выполнять следующий ряд задач: 

• Учет оперативных отчетов при формировании целевых ориентиров компании; 



• Оценка потенциала месторождений. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Приказ Минстроя России от 30.03.2020 г. № 175/пр. «Об утверждении порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно 

являются подготовка проектной документации/ выполнение инженерных изысканий, 

выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, включённого в перечни объектов капитального строительства, 

утв. Правительством РФ., высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы 

такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных 

подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 ФЗ о 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

муниципальных нужд». 

2. Глазкова, В. В. Применение инновационных подходов к процессу формирования 

первоначальной стоимости основных производственных фондов предприятий нефтегазового 

комплекса / В. В. Глазкова, А. В. Белоконов // Вестник МГСУ. – 2022. – Т. 17, № 7. – С. 964-

976. 

3. Шадчнев, Р. А. К вопросу формирования сметной стоимости строительства скважин 

ресурсным методом / Р. А. Шадчнев, Д. А. Овчинников, Т. В. Мельникова // Сборник научных 

трудов специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». – Сыктывкар : ООО "Коми 

республиканская типография", 2022. – С. 380-391. 


